

送审

芙蓉沙村篮球场旁舞台改造工程
标准（定额）工期文件

赶工措施费（小写）：_____元

赶工措施费（大写）：_____元

额外增加的赶工措施费（小写）：_____元

额外增加的赶工措施费（大写）：_____元


招 标 人：_____（单位盖章）




造价咨询人：_____（单位资质专用章）



法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）



法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）



编 制 人：_____（造价工程师签字盖专用章）



复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）



编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

工期相关参数汇总

工 程 名 称 : 芙 蓉 沙 村 篮 球 场 旁 舞 台 改 造 工 程
第 1 页 共 2 页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	
2	标准 (定额) 工期 (B)		天	53
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A/B] \times 100)$		%	0.00
4	赶工措施费 计算基数	<input checked="" type="checkbox"/> 分部分项工程费 <input type="checkbox"/> 人工费	元	
5	赶工措施费总金额		元	0.00
	其中, μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	0.00
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额	元	0.00

注: 1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√;

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程(如: 土建+水电安装)分部分项工程费之和。

编制说明

工 程 名 称 ： 芙 蓉 沙 村 篮 球 场 旁 舞 台 改 造 工 程

第 2 页 共 2 页

一、编制依据

1、根据委托方提供的《芙蓉沙村篮球场旁舞台改造工程》施工图进行编制。

2、执行2022年《广东省建设工程施工标准工期定额》。

二、本标准（定额）工期包括的内容

1、芙蓉沙村篮球场旁舞台改造工程。

标准（定额）工期计算表

项目名称:芙蓉沙村篮球场旁舞台改造工程

单项工程编号	单项工程名称	标准（定额）工期（天）			备注（调整系数）
		特征描述	定额编号	工期	
T	芙蓉沙村篮球场旁舞台改造工程			53	
T1	建筑工程			53	
T1.1	仓库工程（无地下室）	1. 层数：1层 2. 建筑面积：500m2以内	A2-80	52.5	外墙采用铝板装饰 面积超过外墙装修 面积的30%工期
总工期T(天)	标准(定额)工期计算式: T=T1=53(天)				